移动健康管理平台实验室会议纪要

会议主题:"健康魔镜"进度汇总,重定位方向

参会人员:袁贞明、张佳、

吕东雨、林阳阳、王含泽、

李豪、李培林、王玲、徐丽君、骆嫣然

会议地点:2-518

会议时间: 15:30-16:00

会议内容:

1.单面镜效果验收

- (1) 单面镜显示效果还不错。能比较好实现镜子功能。屏幕上内容拖动时锯齿化比较明显。
- (2) 需要制作镜子外框,将设备都集成到镜子背后。目前有以下几点问题:电源线太多,需要比较的多的插头;屏幕外边框是否可拆;此事具体负责人尚未确定
- 2.树莓派性能缺陷
- (1) 树莓派性能不足, 主要在内存方面。
- (2) 寻找性能更为强劲的树莓派或者使用别的机器代替. 如 ARM;尚未有人负责
- 3.网页显示原型
- (1) 目前网页界面比较花哨,选择简洁的显示方式。网页显示底色选择有分歧。制作两版, 白底黑字和黑底白字供参考。此事负责人为王玲

4.语音输入

- (1) 魔镜新内容。提供语音输入来操作魔镜。还没明确是否添加语音功能,硬件设备未选,算法未定。
- 5.人脸识别和情绪识别
- (1) 目前是李豪和王熠负责。树莓派性能吃紧,运行人脸跟随运行卡顿
- (2)希望有专人能负责此领域,优化人脸识别算法和实现情绪识别算法。寻找一种通过每天一张照片,基于历史判断人的状态或健康的算法并实现。
- 6.树莓派折中方案选取
- (1) 申报新苗项目时侧重健康方面,目前非接触式健康测量并没有非常好的方案。折中方案是使用金属片接触测量血压和心率。是否选择折中方案尚未确定,硬件设备尚未确定,算法尚未确定。
- 6.国创项目定位和文档
- (1) 由于健康检测实现存在一定困难,国创项目的主题从"健康魔镜"转变成"智能魔镜"。主要做一套智能硬件设备。国创项目文档比较大的借鉴了新苗文档,需要修改相关内容。
- (2) 文档修改方面,剥离了健康检测模块,现在魔镜功能比较散、杂,尚未形成一个完整的功能体系。各个功能具体如何实践也尚未确定。若添加日程管理内容,日程计划从何输入;若根据天气提供慢性病建议,又怎么得知用户的健康信息。

7.会议未提及问题

- (1) 魔镜初始化问题。
- (2) 国创项目预算如何分配比较合理
- (3) 是否申请专利
- 8.下一阶段完成目标
 - (1) 解决上述问题
 - (2) 完成国创文档
 - (3) 健康魔镜显示网页制作